

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №4 х. Никольский
(МБДОУ детский сад №4 х. Никольский)**

ПРИКАЗ

27.01.2023г.

№18

х. Никольский

**Об утверждении плана мероприятий
(дорожной карты) по внедрению ФОП**

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

п р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования согласно приложению к настоящему приказу.

2. Заведующему Рябцевой Т.Г. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО в сроки, установленные Планом, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа. По итогам выполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий МБДОУ

детский сад №4 х. Никольский



Т.Г. Рябцева

**План мероприятий (дорожная карта)
внедрения ФОП ДО в МБДОУ детский сад №4 х. Никольский**

<i>Мероприятие</i>	<i>Срок</i>	<i>Исполнитель</i>	<i>Результат</i>
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь-февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП ДОУ на предмет соответствия ФОП ДО	Январь-февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Июль-август	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Родительские собрания, посвященные ООП ДОУ, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП ДОУ в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол

<i>Мероприятие</i>	<i>Срок</i>	<i>Исполнитель</i>	<i>Результат</i>
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Январь-февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ДОУ	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП ДОУ	Март	Рабочая группа,	Проект ООП ДОУ
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проектов ООП ДОУ на заседании педсовета	Вторая половина марта	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДОУ и утверждение ООП ДОУ	Апрель	Руководитель рабочей группы	Утвержденная ООП ДОУ
Размещение ООП ДОУ на официальном сайте ДОУ	Август-сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март-август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы	Утвержденные ЛНА